

質問に対する回答書（1回目）

工 事 名： R 7 営繕 富岡東高等学校 阿南・領家 トイレ改修工事建築

工事箇所： 阿南市領家町走寄

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	図面A-32仮設計画図（2）において外部足場から資材搬出入とありますが、この計画では足場の筋交いを外して作業員が身を乗り出して荷受けせねばならず大変危険ではないかと思われるのですがいかがでしょうか。安全面を考慮すると荷受け下ろし構台を設置する方が良いのではないのでしょうか。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。施工方法が変更となる場合は、設計変更の協議の対象とします。
2	1に関連し、資材の搬入に揚重機が必要かと思われませんが、積上げ共通仮設費に計上されていません。クレーンが10回程度は必要かと思われます。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。施工方法が変更となる場合は、設計変更の協議の対象とします。
3	各階の和風便器撤去跡のコンクリート打設にコンクリートポンプ車が必要かと思われませんが、内訳書内に記載がありません。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。施工方法が変更となる場合は、設計変更の協議の対象とします。
4	北棟の断面詳細図及び矩計図が無い為、積算できない部分があります。設計時の積算においては使用しているはずなので、ご提供をお願いします。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。契約後、現場状況を確認し、施工方法について協議します。なお、設計変更の対象とします。
5	仮設計画図（1）において、通路養生に塩化ビニル製床養生シートとありますが、設計では一般的な養生シートではない単価で積算されているという事でしょうか。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。なお、設計書の仕様はビニール床養生で積算しています。また、本工事の対象とする場合は、設計変更の対象とします。

工 事 名： R 7 営繕 富岡東高等学校 阿南・領家 トイレ改修工事建築

番号	質 問	回 答
6	建物1Fにピットはあるのでしょうか。ある場合は置床部分に床下点検口が必要かと思われますが、計上されておられません。	ピット及び床下点検口は身障者用便所にあります。
7	本工事は担い手確保工事（受注者希望型）となっていますが、図面A-33の留意事項内には「学校の授業に影響のある騒音・振動等を伴う工程は、休日又は夜間に行うことを見込んでいる。」とあります。休日、夜間に工事を行う分の経費はどれほど設計内に見込まれているのでしょうか。また、土日祝日及び夜間工事を行う事については、学校の下承は得られているのでしょうか。	図面番号A-33、施工にあたっての留意事項1,の上から2行目「休日又は夜間に行うことを見込んでいる。」は「施設管理者と協議の上、決定する。」に訂正します。 本工事においては、平日日中の工事を想定し、積算しております。