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R7吉土　宮川内谷川　上板・西分　河川工事(2)

板野郡上板町西分(第２分割）

宮川内谷川

図面番号S = 1 : 5 0 0 1 / 1 3

仮設計画平面図
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事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺
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【参考図】
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R2.8.17

R2.8.17

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.291

HWL　+10.122

▽計画堤防高　+11.028

▽ 最深河床高の評価高 +3.105

※測量データは、「R1吉土　宮川内谷川　上板・七條他　護岸設計業務」を使用（R2.8測量）。
　ただし、河床変化の著しい「NO.4+4.0」「NO.5」「NO.6」については修正測量を実施（R6.6測量）し、
　本図面に反映している。

▽+4.900

1:
1.
0

1:1.0

仮設計画横断図(1/3)
S=1:100

数　量

河川土工

名　　称 規　　格 凡　例

1-NO.4

掘　　削 土　砂

仮設工 工事用道路盛土 土　砂

（耐候性）

RC-30 t=100mm

1:
1.
0

(▽+5.700)

ラフテレーンクレーン（25t吊）作業ヤード

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.291

HWL　+10.122

▽計画堤防高　+11.028

▽ 最深河床高の評価高 +3.105

▽+4.900
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数　量
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仮設工 工事用道路盛土 土　砂

1:
1.
0

(▽+5.700)

（付替水路）

（付替水路）

RC-30 t=100mm

敷鉄板1524×3048×22　N=18枚

施工工区［２］施工時に渡河部の工事用道路を付け替えた場合
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図面番号S = 1 : 1 0 0

R7吉土　宮川内谷川　上板・西分　河川工事(2)

板野郡上板町西分(第２分割）

宮川内谷川
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仮設計画横断図
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事業者名

工事箇所
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徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞
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R2.8.17

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.320

HWL　+10.149

▽計画堤防高　+11.056

▽ 最深河床高の評価高 +3.156

※測量データは、「R1吉土　宮川内谷川　上板・七條他　護岸設計業務」を使用（R2.8測量）。
　ただし、河床変化の著しい「NO.4+4.0」「NO.5」「NO.6」については修正測量を実施（R6.6測量）し、
　本図面に反映している。

1:0.5

1:
0
.
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1:2.0

▽+4.900

仮設計画横断図(2/3)
S=1:100

数　量

河川土工
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1-NO.5

掘　　削 土　砂

仮設工 工事用道路盛土 土　砂

4号(30-20mm)

（耐候性）

RC-30 t=100mm

1:1.0
1:
1.
0

(▽+5.700)

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.297

HWL　+10.128

▽計画堤防高　+11.034

▽ 最深河床高の評価高 +3.115
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.
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（耐候性）
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1:
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0

　良質土を用いること。

ラフテレーンクレーン（25t吊）作業ヤード

(▽+5.700)

（付替水路）
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Co
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1-NO.4+4.00

TP=0.000

FH=4.900
GH=11.013

1-NO.5

宅地

図面番号S = 1 : 1 0 0

R7吉土　宮川内谷川　上板・西分　河川工事(2)

板野郡上板町西分(第２分割）

宮川内谷川
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R2.8.17

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.340

HWL　+10.168

▽計画堤防高　+11.076

▽ 最深河床高の評価高 +3.193

▽下原樋門 水叩き面 +6.000

※測量データは、「R1吉土　宮川内谷川　上板・七條他　護岸設計業務」を使用（R2.8測量）。
　ただし、河床変化の著しい「NO.4+4.0」「NO.5」「NO.6」については修正測量を実施（R6.6測量）し、
　本図面に反映している。
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（耐候性）
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0

　良質土を用いること。

仮設計画横断図(3/3)
S=1:100

FH=4.900

TP=0.000

GH=11.071

1-NO.6

宅地

図面番号S = 1 : 1 0 0

R7吉土　宮川内谷川　上板・西分　河川工事(2)

板野郡上板町西分(第２分割）

宮川内谷川
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仮設計画横断図
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路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞
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地域スピーカー

N

一級河川 宮川内谷川

一級河川 宮川内谷川

ステップ１；平面図
S=1:300

徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞

施工ヤード
 ▽+5.600 ▽+5.600

付替水路

ラフテレーンクレーン
　　 作業ヤード

施工要領図；施工工区［2］
仮設坂路・付替水路・作業ヤードの設置

施工手順

鋼矢板の打設
↓

大型ブロックの施工
↓

笠コンクリート・平張り工の施工

工事用道路の撤去
↓

袋詰め玉石の設置

間知ブロック積み護岸の取壊し
↓

単粒砕石の敷き詰め
+

既設根固めブロックの取壊し
＋

工事用道路の設置

床掘ライン

床
掘
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※工区１作業時に設置したものを使用する
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　25t吊
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▽
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6本/列(L=14.58m)×5列

※施工工区[1]で設置した仮設坂路、施工ヤード及び作業ヤードを流用する

※仮設坂路は、施工工区[1]で使用したものを使用する計画とするが、
　工事期間が年度をまたぐ場合は、一度撤去して再度設置する。

ステップ１

ステップ２

ステップ３

鋼矢板の打設
↓

大型ブロックの施工
↓

笠コンクリート・平張り工の施工

山積0.8m
3
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【参考図】

施工要領図 施工工区［2］ステップ1；平面図
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ラフテレーンクレーン作業ヤード　L=40.0m

護岸計画　L=128.5m

(
14
.5
m)

ラフテレーンクレーン

ヒューム管　φ1000 

単粒砕石

施工工区１にて施工済み

施工工区[１]で設置した仮設坂路、施工ヤード、作業ヤードを流用する

バックホウ

バックホウ
4
0
0
0

大
型

土
の

う
（

耐
候

性
）

油圧式圧入機据付ヤード（9.0m×9.0m）

(8
.0
m)

(10.0m)

(8
.0
m)
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1:0.6

（耐候性）

1:0.6

　異形2t型

▽ 最深河床高の評価高 +3.105

▽+4.900

1:
1.
0

1:1.0

RC-40 t=100mm

1:
1.
0

(▽+5.700)

　6本/列(L=14.58m)×5列

　異形2t型
図面番号S = 1 : 1 0 0

R7吉土　宮川内谷川　上板・西分　河川工事(2)

板野郡上板町西分(第２分割）

宮川内谷川

施工要領図 施工工区［2］ステップ1；横断図

6 / 1 3

ステップ１；横断図(1/3)
S=1:100

施工要領図；施工工区［2］

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.320

HWL　+10.149

▽ 最深河床高の評価高 +3.156

1:0.5

1
:0
.
4

1:2.0

▽+4.900

工事用道路

4号(30-20mm)

▽+4.900

ラフテレーンクレーン（25t吊）作業ヤード

既設間知ブロック積護岸取り壊し

　クレーン機能付き

※既設根固めブロック撤去時に上部の間知ブロック積護岸が崩壊する恐れがあるため、
　先に間知ブロック積護岸を取り壊す。

※工事用道路は、既設根固めブロックの撤去と並行して行う。

※既設根固めブロックが敷設されている箇所は既設根固めブロックを撤去した後に
　単粒砕石の敷設を行う。

水路横断部施工時

ラフテレーンクレーン（25t吊）作業ヤード

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.291

HWL　+10.122

（付替水路）

　クレーン機能付き

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

【参考図】

TP=0.000

宅地

1-NO.5

R6.12.19

R6.12.19

As

根固ブロック 根
固
ブロ

ック

TP=0.000

1-NO.4'

R

As

根固ブロック

R

Co

敷砕石 t=100

大型土のう

根固ブロック取り壊し・撤去

▽+3.460(i=1/500)

9500

6160

敷砕石

3000

500 3000 500

1000 4000

8000

20000

10
00

10%

10000 8000

ヒューム管　φ1000 

根固ブロック取り壊し・撤去

(14045)

(9327)

500 3000 500

4000

単粒度砕石

▽+10.200

▽+11.100

45
°

8000

バックホウ（山積0.8m3）

30002068

12350

バックホウ（山積0.8m3）



徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞

4号(30-20mm)

　異形2t型

　異形2t型

3

図面番号S = 1 : 1 0 0

R7吉土　宮川内谷川　上板・西分　河川工事(2)

板野郡上板町西分(第２分割）

宮川内谷川

7 / 1 3

施工要領図 施工工区［2］ステップ1；横断図

ステップ１；横断図(2/3)
S=1:100

施工要領図；施工工区［2］

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.320

HWL　+10.149

▽ 最深河床高の評価高 +3.156

1:0.5

1
:0
.
4

1:2.0

（耐候性）

▽+4.900

　（山積0.4m ）

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.320

HWL　+10.149

▽ 最深河床高の評価高 +3.156

1:0.5

1
:0
.
4

1:2.0

▽+4.900

工事用道路

▽+4.900

　25t吊

単粒度砕石埋め立て
　　 （投入）

単粒度砕石埋め立て
　　 （均し）

工事用道路

▽+4.900

4号(30-20mm)

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

【参考図】

TP=0.000

宅地

1-NO.5

TP=0.000

宅地

1-NO.5

R6.12.19

R6.12.19

As

根固ブロック 根
固
ブロ

ッ
ク

As

根固ブロック 根
固
ブロ

ック

単粒度砕石

根固ブロック取り壊し・撤去

根固ブロック取り壊し・撤去

大型土のう

▽+10.200

▽+11.100

超ロングアームバックホウ

500 3000 500

4000

▽+10.200

▽+11.100

ラフテレーンクレーン

14045

9327

3000

14045

9327

30002068

2068

4000

3000 500500

単粒度砕石



徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞

（耐候性）

　異形2t型

（耐候性）

　異形2t型

図面番号S = 1 : 1 0 0

R7吉土　宮川内谷川　上板・西分　河川工事(2)

板野郡上板町西分(第２分割）

宮川内谷川

8 / 1 3

施工要領図 施工工区［2］ステップ1；横断図

施工要領図；施工工区［2］

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.320

HWL　+10.149

▽ 最深河床高の評価高 +3.156

1:0.5

1
:0
.
4

1:2.0

▽+4.900

工事用道路

　10H×L=5.50m

▽+4.900

▽+5.500

　クレーン機能付き

根固めブロックの撤去

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.320

HWL　+10.149

▽ 最深河床高の評価高 +3.156

1:0.5

1
:0
.
4

1:2.0

▽+4.900

工事用道路

▽+4.900

　良質土を用いること。

　（10t積級）

工事用道路の設置

ステップ１；横断図(3/3)
S=1:100

4号(30-20mm)

4号(30-20mm)

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

【参考図】

TP=0.000

宅地

1-NO.5

TP=0.000

宅地

1-NO.5

R6.12.19

R6.12.19

As

根固ブロック 根
固
ブロ

ック

As

根固ブロック 根
固
ブロ

ッ
ク

大型土のう

根固ブロック取り壊し・撤去

大型土のう

根固ブロック取り壊し・撤去

敷砕石 t=100

500 3000 500

4000

ハット形鋼矢板

2068

▽+10.200

▽+11.100

バックホウ（山積0.8m3）

敷砕石 t=100

500 3000 500

4000

▽+10.200

▽+11.100

※工事用道路を現況護岸まで盛り掛ける場合は

ダンプトラック

14045

9327

14045

9327

3000

30002068

単粒度砕石

単粒度砕石



ステップ２；平面図
S=1:300

地域スピーカー

N

一級河川 宮川内谷川

一級河川 宮川内谷川

徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞

施工ヤード
 ▽+5.600

付替水路

施工要領図；施工工区［2］
仮設坂路・付替水路・作業ヤードの設置

施工手順

鋼矢板の打設
↓

大型ブロックの施工
↓

笠コンクリート・平張り工の施工

工事用道路の撤去
↓

袋詰め玉石の設置

間知ブロック積み護岸の取壊し
↓

単粒砕石の敷き詰め
+

既設根固めブロックの取壊し
＋

工事用道路の設置

床掘ライン

※工区１作業時に設置したものを使用する

ラフテレーンクレーン
　　 作業ヤード

6本/列(L=14.58m)×5列

：施工前

：施工中

：施工後

凡　例

R=
20
.0
m

R=
22
.0
m

R=
27
.9
m

床
掘
ラ
イ
ン

　10t

　25t吊

工事用道路

　10t

As
Co

Co

Co

Co

Co

Co

ブロック

Co

上板町　老人福祉センター

Co

倉庫

ブロック
ブロック

As

As

As

E

E

Co

ブ
ロ
ッ
ク

Co

E

E

1-IP.1

1
-
N
O
.
0

1
-
N
O
.
1

1
-
N
O
.
2

1
-
N
O
.
3

1
-
N
O
.
4

1
-
N
O
.
4
+
4
.
0
0

1-
NO
.5

1-
NO
.6

1-
EP

1
-
B
C
.
1

1-
EC
.1

1-
S
P.
1

-
0
.
8

七
条
雨
量
局

下
原
樋
門

 操
作
室

図面番号S = 1 : 3 0 0

R7吉土　宮川内谷川　上板・西分　河川工事(2)

板野郡上板町西分(第２分割）

宮川内谷川

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

【参考図】

施工要領図 施工工区［2］ステップ2；平面図

9 / 1 3

施工工区［2］　L=48.5m 施工工区［1］　L=80.0m

4.
0m

護岸計画　L=128.5m

施工工区１にて施工済み

ヒューム管　φ1000 

生コン車

ラフテレーンクレーン

生コン車
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▽+4.900

鋼矢板の打設

図面番号S = 1 : 1 0 0

R7吉土　宮川内谷川　上板・西分　河川工事(2)

板野郡上板町西分(第２分割）

宮川内谷川

施工要領図 施工工区［2］ステップ2；横断図

1 0 / 1 3

ステップ２；横断図(1/2)
S=1:100

施工要領図；施工工区［2］

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.320

HWL　+10.149

▽ 最深河床高の評価高 +3.156

1:0.5

1:
0
.4

1:2.0

　10H×L=6.50m

▽+4.900

　25t吊

　WJ併用

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

【参考図】

TP=0.000

宅地

1-NO.5

R6.12.19

As

根固ブロック 根固
ブ
ロッ

ク

500 3000 500

4000

ハット形鋼矢板

▽+10.200

▽+11.100

ラフテレーンクレーン

油圧式圧入引抜機 

Rmax=27.9m

(14045)

(9327)
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1:0.5

1
:
0.
4

大型ブロック積護岸の施工

1:0.6

1:0.6

▽+4.900

控え1.0m

（釣り込み時）

図面番号S = 1 : 1 0 0

R7吉土　宮川内谷川　上板・西分　河川工事(2)

板野郡上板町西分(第２分割）

宮川内谷川

1 1 / 1 3

施工要領図 施工工区［2］ステップ2；横断図

ステップ２；横断図(2/2)
S=1:100

施工要領図；施工工区［2］

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.320

HWL　+10.149

▽ 最深河床高の評価高 +3.156

1:2.0

▽+4.900

　25t吊

　10H×L=6.50m

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

【参考図】

TP=0.000

宅地

1-NO.5

R6.12.19

As

根固ブロック 根
固ブ

ロ
ック

(9327)

500 3000 500

4000

大型ブロック積

5
5
0
0

1
0
0

2
0
0
2
0
0

5
6
0
0

1000

▽+10.200

▽+11.100

ラフテレーンクレーン

ハット形鋼矢板



ステップ３；平面図
S=1:300

地域スピーカー

N

一級河川 宮川内谷川

一級河川 宮川内谷川

徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞

工事用道路

ラフテレーンクレーン
　　 作業ヤード

施工要領図；施工工区［2］
仮設坂路・付替水路・作業ヤードの設置

施工手順

鋼矢板の打設
↓

大型ブロックの施工
↓

笠コンクリート・平張り工の施工

工事用道路の撤去
↓

袋詰め玉石の設置

間知ブロック積み護岸の取壊し
↓

単粒砕石の敷き詰め
+

既設根固めブロックの取壊し
＋

工事用道路の設置

※工区１作業時に設置したものを使用する

：施工前

：施工中

：施工後

凡　例

　2t型

　25t吊

R=20.0m

R=2
0.0

m

　25t吊

As
Co

Co

Co

Co

Co

Co

ブロック

Co

上板町　老人福祉センター

Co

倉庫

ブロック
ブロック

As
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As

E

E
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ブ
ロ
ッ
ク
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E

E

1-IP.1

1
-
N
O
.
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1
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N
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-
N
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.
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1
-
N
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.
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1
-
N
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.
4

1
-
N
O
.
4
+
4
.
0
0

1-
NO
.5

1-
NO
.6

1-
EP

1
-
B
C
.
1

1-
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1
-S

P
.
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-
0
.
8

七
条
雨
量
局

下
原
樋
門

 操
作
室

図面番号S = 1 : 3 0 0

R7吉土　宮川内谷川　上板・西分　河川工事(2)

板野郡上板町西分(第２分割）

宮川内谷川

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

【参考図】

施工要領図 施工工区［2］ステップ3；平面図

1 2 / 1 3

施工工区［2］　L=48.5m 施工工区［1］　L=80.0m

4.
0m

護岸計画　L=128.5m

単粒度砕石

施工工区１にて施工済み

袋詰め玉石

ラフテレーンクレーン

ラフテレーンクレーン
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▽+4.900

工事用道路
ラフテレーンクレーン（25t吊）作業ヤード

　2t型

　撤去

　撤去

　2t型

図面番号S = 1 : 1 0 0

R7吉土　宮川内谷川　上板・西分　河川工事(2)

板野郡上板町西分(第２分割）

宮川内谷川

施工要領図 施工工区［2］ステップ3；横断図

1 3 / 1 3

ステップ３；横断図
S=1:100

施工要領図；施工工区［2］

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.320

HWL　+10.149

▽ 最深河床高の評価高 +3.156

　撤去

　10H×L=6.50m

工事用道路の撤去

　クレーン機能付き

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.320

HWL　+10.149

▽ 最深河床高の評価高 +3.156

1:0.5

1
:0
.
4

1:2.0

　10H×L=6.50m

▽+4.900

　25t吊

袋詰め玉石の設置

　25t吊

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

【参考図】

TP=0.000

宅地

1-NO.5

TP=0.000

宅地

1-NO.5

R6.12.19

R6.12.19

As

根固ブロック 根
固
ブロ

ック

As

根固ブロック 根
固
ブロ

ッ
ク

4000

(8000)

袋詰め玉石

大型土のう（耐候性）

仮設盛土

袋詰め玉石

敷砕石 t=100

500 3000 500

ハット形鋼矢板

バックホウ（山積0.8m3）

ハット形鋼矢板

▽+10.200

▽+11.100

ラフテレーンクレーン

ラフテレーンクレーン
Rmax=20.0m


